CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Pavimentação Asfáltica Rua Álvaro Chaves, Rua Uberaba e Av. Perimetral

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	Serviços preliminares	1																								
3	Drenagem	2																								
4	Revestimento Asfáltico	3																								
5	Passeio Público	4																								
6	Sinalização	5																								
7	0																									
8	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	5,84%	5,07%	72,83%	14,87%	1,39%
	R$	45.019,80	39.119,89	561.651,71	114.673,88	10.690,84
Acumulado	%	5,84%	10,91%	83,74%	98,61%	100,00%
	R$	45.019,80	84.139,69	645.791,40	760.465,28	771.156,12

Tenente I
Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 13878504

Documento assinado digitalmente
ELIANDRO TIECKER
Data: 10/09/2025 11:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br