
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

PROCESSO LICITATÓRIO NR.  67/2017
TOMADA DE PREÇOS Nr.  01/2017ȁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCAL: Laj. Leão - TENENTE PORTELA -RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Orçamento Valor % Valor % Valor % % Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.679,10       1,53        4.679,10     100,00% -                -                -                 -                       

2.0 SERVIÇOS EM TERRA 24.894,24     8,13        22.404,82   90,00% 2.489,42       10,00% -                -                 -                       

3.0 FUNDAÇÕES 64.165,83     20,97      51.332,66   80,00% 12.833,17     20,00% -                -                 -                       

4.0 SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO47.829,50     15,63      -              38.263,60     80,00% 9.565,90       20,00% -                 -                       

5.0 COBERTURA 90.045,69     29,42      -              36.018,28     40,00% 54.027,41     60,00% -                 -                       

6.0 PAVIMENTAÇÃO 50.301,51     16,44      -              5.030,15       10,00% 30.180,91     60,00% 15.090,45      30,00% -                       

7.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.324,14       2,07        -              -                -                6.324,14        100,00% -                       

8.0 ACESSIBILIDADE 3.647,73       1,19        -              364,77          10,00% -                3.282,96        90,00% -                       

9.0 OUTROS 10.837,78     3,54        -              -                -                10.837,78      100,00% -                       

10.0  PINTURA 3.317,09       1,08        -              -                -                3.317,09        100,00% -                       

SUB TOTAL 306.042,61   100,00    78.416,58   25,62      94.999,39     31,04        93.774,22     30,64      38.852,42      12,70      -                       -         

TOTAL ACUMULADO 306.042,61   100,00    78.416,58   25,62      173.415,97   56,66        267.190,19   87,30      306.042,61    100,00    306.042,61          100,00    

Tenente Portela , Fevereiro 2017

RONEI ROBSON PÖERCH Clairton Carboni
Eng° Civil - CREA 128652-4 Prefeito Municipal 


