
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO CASA LAR 
ENDEREÇO:RUA GUARITA - TENENTE PORTELA - RS

Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03
Orçamento Valor % Valor % %exec. Valor % %exec. Valor % %exec.

1.0 MOVIMENTO DE TERRA e SERVIÇOS PRELIMINARES 1.124,52        0,92        1.124,52      0,92      100,00   -                 -          -        -                      -          -         

2.0 FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA (material e mão de obra) 22.580,90 18,51     16.935,68    13,88    75,00     5.645,23       4,63        25,00    -                      -          -         

3.0 ALVENARIA (material e mão de obra) 12.321,26      10,10     3.696,38      3,03      30,00     8.624,88       7,07        70,00    -                      -          -         

4.0 REVESTIMENTO (material e mão de obra) 15.347,60      12,58     1.534,76      1,26      10,00     9.208,56       7,55        60,00    4.604,28             3,77        30,00     

5.0 PINTURA (material e mão de obra) 3.400,25        2,79        -               -        -         2.210,16       1,81        65,00    1.190,09             0,98        35,00     

6.0 ESQUADRIAS (incluso instalação e pintura) 10.130,77      8,30        3.039,23      2,49      30,00     6.078,46       4,98        60,00    1.013,08             0,83        10,00     

7.0 COBERTURA (material e mão de obra) 6.205,55        5,09        -               -        -         4.964,44       4,07        80,00    1.241,11             1,02        20,00     

8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANITÁRIAS 8.992,37        7,37        2.697,71      2,21      30,00     6.294,66       5,16        70,00    -                      -          -         

9.0 PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra) 6.911,94        5,67        4.838,36      3,97      70,00     2.073,58       1,70        30,00    -                      -          -         

10.0  COMPLEMENTOS (corrimão e espaço aberto multi uso 8,5x6m)6.169,59        5,06        3.084,80      2,53      50,00     3.084,80       2,53        50,00    -                      -          -         

11.0 Projeto de sinalização ( visual) 12.313,97      10,09     -               -        -         2.462,79       2,02        20,00    9.851,17             8,08        80,00     

12.0 Equipamentos (material e mão de obra, instalados) 16.493,87      13,52     -               -        -         -                 -          -        16.493,87           13,52      100,00   

SUB TOTAL 121.992,57    100,00   36.951,43    30,29    50.647,55     41,52      34.393,60           28,19      
TOTAL ACUMULADO 121.992,57    100,00   36.951,43    30,29    87.598,97     71,81      121.992,57         100,00    
Tenente Portela , 22 de JANEIRO de 2015

Ronei Robson Pöerch Elido João Balestrin
Eng° Civil - CREA 1128652-4 Prefeito Municipal 


