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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. REFORMA E PINTURA  37.878,65 % Período: 44,46% 32,98% 22,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Revestimento Banheiro  280,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Esquadrias  10.193,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Pintura  21.383,96 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.4. Peças para banheiros  3.202,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. Telhado  1.019,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. Iluminação  1.798,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 44,46% 32,98% 22,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.839,37 12.490,74 8.548,54 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 16.839,37 12.490,74 8.548,54 - - - - - - - - - 

%: 44,46% 77,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.839,37 29.330,11 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.839,37 29.330,11 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 37.878,65 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Pintura do Centro de Formação Indígena 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Reforma e Pintura do Centro de Formação Indígena 

Tenente Portela

0

Total:    R$ 37.878,65

Item Descrição
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