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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. Reforma e Revitalização da Praça Municipal Tenente Bins  456.696,07 % Período: 10,54% 1,61% 6,40% 7,48% 2,18% 7,70% 8,64% 10,65% 14,24% 14,51% 8,59% 7,47%

1.1. Serviços Prelimanares  48.119,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Serviço de terra  5.961,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Marcação de Obra  1.390,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Pavimentação  80.018,07 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 20,00% 0,00%
25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 20,00%

1.5. Volumetrias  49.559,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.6. Palco  101.512,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. Estruturas para estátuas  12.555,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.8. Iluminação  92.231,51 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

1.9. Hidrossanitário  412,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00%
10,00% 90,00%

1.10. Paisagismo  23.815,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.11. Estrutura Metálica - Cobertura Palco  41.118,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 10,54% 1,61% 6,40% 7,48% 2,18% 7,70% 8,64% 10,65% 14,24% 14,51% 8,59% 7,47%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 48.119,90 7.351,94 29.227,67 34.183,62 9.953,15 35.170,36 39.437,56 48.660,71 65.032,15 66.253,50 39.209,89 34.095,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.119,90 7.351,94 29.227,67 34.183,62 9.953,15 35.170,36 39.437,56 48.660,71 65.032,15 66.253,50 39.209,89 34.095,62 

%: 10,54% 12,15% 18,55% 26,03% 28,21% 35,91% 44,55% 55,20% 69,44% 83,95% 92,53% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.119,90 55.471,84 84.699,51 118.883,13 128.836,28 164.006,64 203.444,20 252.104,91 317.137,06 383.390,56 422.600,45 456.696,07 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.119,90 55.471,84 84.699,51 118.883,13 128.836,28 164.006,64 203.444,20 252.104,91 317.137,06 383.390,56 422.600,45 456.696,07 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 12793738
terça-feira, 26 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Revitalização da Praça Municipal Tenente Bins 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RSReforma e Revitalização da Praça Municipal Tenente Bins 

Tenente Portela - RS

0

Total:    R$ 456.696,07

Item Descrição
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