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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. SERVIÇOS GERAIS  963.275,07 % Período: 1,50% 3,05% 2,86% 15,36% 35,49% 27,38% 14,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  28.902,96 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. Drenagem  49.884,88 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.3. Pavimentação  835.728,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 40,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 40,00% 30,00% 15,00%

1.4. Passeio Público  37.987,94 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. Sinalização  10.770,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 1,50% 3,05% 2,86% 15,36% 35,49% 27,38% 14,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.451,48 29.416,94 27.551,54 147.922,40 341.889,16 263.701,45 138.342,10 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.451,48 29.416,94 27.551,54 147.922,40 341.889,16 263.701,45 138.342,10 - - - - - 

%: 1,50% 4,55% 7,41% 22,77% 58,26% 85,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 14.451,48 43.868,42 71.419,96 219.342,36 561.231,52 824.932,97 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.451,48 43.868,42 71.419,96 219.342,36 561.231,52 824.932,97 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 963.275,07 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 10172688

Grau de Sigilo

0507117-42 Implantação de Pavimentação em Vias Públicas UrbanasPrefeitura Municipal de Tenente Portela - RSPavimentação Asfáltica RuasTupis, Júlio de Castilhos e Tapajós 

Parcelas:

terça-feira, 6 de dezembro de 2022

 Tenente Portela - RS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 963.275,07

PMv3.0.4 1 / 1


