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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. SALA DOS JUÍZES  148.169,02 % Período: 2,46% 13,44% 36,39% 15,09% 10,43% 11,77% 10,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  296,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  2.167,45 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  540,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PISOS  1.087,46 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. SUPERESTRUTURA, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS, BANCOS 12.308,39 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.6. ABERTURAS  4.204,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. HIDROSSANITÁRIO ÁGUA FRIA (TOTAL EDIFICAÇÃO) 5.817,92 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00%

1.8. LOUÇAS METAIS E EQUIPAMENTOS  1.766,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ESGOTO CLOACAL (TOTAL EDIFICAÇÃO)  8.222,95 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

1.10. FORRO  1.116,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. COBERTURA+OITÃO+FACHADA (TOTAL EDIFICAÇÃO) 64.219,89 % Período: 0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 70,00% 20,00%

1.12. REMOÇÃO TELHADO/ACESSÓRIOS  6.927,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. ELÉTRICO (TOTAL DA EDIFICAÇÃO)  23.320,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.14. PINTURA (TOTAL DA EDIFICAÇÃO)  16.172,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2. ....................................REFORMA VESTIÁRIO......................................... 24.574,22 % Período: 2,17% 14,34% 35,86% 21,51% 24,73% 0,00% 1,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  534,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. PAREDES E BANCOS  17.623,72 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

2.3. PISOS E CALÇADA DOS FUNDOS  2.812,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. FORRO  3.265,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. ACESSÓRIOS  338,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. CONSTRUÇÃO PCD E ADAPTAÇÃO EXISTENTE 20.890,54 % Período: 1,34% 12,97% 13,60% 18,86% 29,90% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  279,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. PAREDES E PAINEIS  9.033,11 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
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30,00% 30,00% 40,00%

3.3. PISOS  653,72 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

3.4. FORRO  1.174,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. ABERTURAS, LOUÇAS E METAIS  9.749,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 2,31% 13,51% 33,86% 16,31% 14,35% 11,53% 8,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.465,07 26.155,00 65.568,82 31.582,51 27.784,35 22.320,46 15.757,57 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.465,07 26.155,00 65.568,82 31.582,51 27.784,35 22.320,46 15.757,57 - - - - - 

%: 2,31% 15,81% 49,68% 65,99% 80,34% 91,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.465,07 30.620,07 96.188,89 127.771,40 155.555,75 177.876,21 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.465,07 30.620,07 96.188,89 127.771,40 155.555,75 177.876,21 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 193.633,78 

Local Responsável Técnico

Nome: RONEI ROBSON PÖERCH

CREA/CAU: SC 128652-4

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 18 de março de 2024

Tenente Portela - RS

Total:    R$ 193.633,78
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