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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. SERVIÇOS GERAIS  523.330,76 % Período: 1,48% 4,64% 4,64% 42,90% 43,71% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  7.764,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Drenagem  29.610,76 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. Pavimentação  430.123,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. Passeio Público  47.355,89 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.5. Sinalização  8.476,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 1,48% 4,64% 4,64% 42,90% 43,71% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.764,39 24.276,56 24.276,56 224.532,96 228.771,04 13.709,25 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 7.764,39 24.276,56 24.276,56 224.532,96 228.771,04 13.709,25 - - - - - - 

%: 1,48% 6,12% 10,76% 53,67% 97,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.764,39 32.040,95 56.317,51 280.850,47 509.621,51 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.764,39 32.040,95 56.317,51 280.850,47 509.621,51 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 523.330,76 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 12613040

Grau de Sigilo

0 Pavimentação Asfáltica Ruas Calapalos, Goitacases e Av. CeresPrefeitura Municipal de Tenente Portela - RSPavimentação Asfáltica Ruas Calapalos, Goitacases e Av. Ceres

Parcelas:

segunda-feira, 12 de junho de 2023

 Tenente Portela - RS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 523.330,76
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