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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. REFORMA PRÉDIO  44.942,27 % Período: 10,74% 11,87% 29,26% 48,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.011,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PAREDES  7.256,42 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.3. PINTURA  6.507,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FORRO  3.411,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  6.241,05 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. ESQUADRIAS  18.513,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. ÁREA EXTERNA  36.324,09 % Período: 22,60% 6,69% 6,69% 24,12% 39,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.373,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. ESCADA  6.837,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. GUARDA-CORPO / CORRIMÃO  9.724,73 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.4. COBERTURA DE ENTRADA  12.660,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. CALÇADAS  5.727,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 16,04% 9,56% 19,17% 37,40% 17,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.036,61 7.765,07 15.579,37 30.396,05 14.489,26 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 13.036,61 7.765,07 15.579,37 30.396,05 14.489,26 - - - - - - - 

%: 16,04% 25,60% 44,77% 82,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.036,61 20.801,68 36.381,05 66.777,10 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.036,61 20.801,68 36.381,05 66.777,10 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 81.266,36 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 12526253

0

Total:    R$ 81.266,36

Item Descrição

terça-feira, 25 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ESF02   RBC

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tenente Portela PROJETOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ESF02   RBC

Tenente Portela - RS
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