


CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOCTAR

ATUALIZAR LINHAS

Título dos Eventos		GRADUAÇÃO ESPORTIVA																								
Nº do Evento		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADREINHA 1234 5678																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	FUNDAÇÕES	1																								
4	PILARES E VIGAS BALDRAMES	2																								
5	VIGAS INTERMEDIARIAS E DE COROAMENT	2																								
6	TESOURAS + ATRILANTAMENTO	2																								
7	COBERTURA + CONTRAVENTAMENTOS	3																								
8	PISO E RAMPA	3																								
9	PCI + EQUIPAMENTOS	4																								
10	SERVIÇOS FINAIS	4																								


RONEI ROBSON POERCH
Engenheiro Civil - Port. 598/2014
CREA-RS 123657-4


ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito Municipal