

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA PRAÇA DO IMIGRANTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

100,00%

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	REFORMA PRAÇA DO IMIGRANTE	463.278,11	100,00	92.655,62	20,00%	78.757,28	17,00%	74.124,50	16,00%	92.655,62	20,00%	41.695,03	9,00%	83.390,06	18,00%
	SUB TOTAL	463.278,11	100,00	92.655,62	20,00	78.757,28	17,00	74.124,50	16,00	92.655,62	20,00	41.695,03	9,00	83.390,06	18,00
	TOTAL ACUMULADO	463.278,11	100,00	92.655,62	20,00	171.412,90	37,00	245.537,40	53,00	338.193,02	73,00	379.888,05	82,00	463.278,11	100,00

Tenente Portela , ABRIL 2022

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**ROSEMAR A. SALA**
Prefeito Municipal