



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Tenente Portela	ILUMINA RS	ILUMINA RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLA AYRTON SE	31.820,57	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:	100,00%											
1.2.	INTERNO	22.059,19	% Período:	100,00%											
1.3.	EXTERNO	7.733,86	% Período:	100,00%											
2.	GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLA SADI FORTI	19.699,69	% Período:		30,52%	43,43%	26,06%								
2.1.	ILUMINAÇÃO INTERNA	17.110,28	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
2.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	2.589,41	% Período:		100,00%										
3.	GINÁSIO ESPORTIVO MIRAGUAI	49.164,57	% Período:	0,93%	38,14%	20,00%	40,93%								
3.1.	INTERNO	44.583,48	% Período:		40,00%	20,00%	40,00%								
3.2.	EXTERNO	4.581,09	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%								
4.	GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLA MARCÍLIO E	34.196,35	% Período:	5,93%		94,07%									
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:	100,00%											
4.2.	INTERNO	32.168,83	% Período:			100,00%									
5.	GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLA ARCELINO :	15.568,65	% Período:				100,00%								
5.1.	INTERNO	15.568,65	% Período:				100,00%								
6.	GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLA TENENTE P	37.558,39	% Período:	100,00%											
6.1.	INTERNO	37.558,39	% Período:	100,00%											
7.	GINÁSIO ESPORTIVO COMUNIDADE DE DA	27.896,18	% Período:					100,00%							
7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:					100,00%							
7.2.	INTERNO	25.868,66	% Período:					100,00%							
8.	QUADRA ESPORTIVA COMUNIDADE DO LA	30.048,31	% Período:	100,00%											
8.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:	100,00%											
8.2.	INTERNO	28.020,79	% Período:	100,00%											
9.	QUADRA ESPORTIVA COMUNIDADE DA LII	29.915,13	% Período:	6,78%				18,64%	74,58%						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Tenente Portela	ILUMINA RS	ILUMINA RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
9.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:	100,00%				100,00%							
9.2.	ILUMINAÇÃO	27.887,61	% Período:					20,00%	80,00%						
10.	CAMPO DE FUTEBOL, COMUNIDADE KM 1	34.670,05	% Período:	5,85%	47,08%			20,00%	80,00%						
10.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.027,52	% Período:	100,00%					100,00%						
10.2.	ILUMINAÇÃO CAMPO	32.642,53	% Período:		50,00%				50,00%						
Total: R\$ 310.537,89				%:	34,12%	13,23%	16,28%	13,15%	10,78%	12,44%					
Período:				Repassse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	105.967,94	41.082,34	50.556,88	40.825,68	33.473,70	38.631,35					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	105.967,94	41.082,34	50.556,88	40.825,68	33.473,70	38.631,35					
Acumulado:				%:	34,12%	47,35%	63,63%	76,78%	87,56%	100,00%					
				Repassse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	105.967,94	147.050,28	197.607,16	238.432,84	271.906,54	310.537,89					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	105.967,94	147.050,28	197.607,16	238.432,84	271.906,54	310.537,89					

Tenente Portela - RS
Local
terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RONEI ROBSON PÖERCH
CREA/CAU: SC 128652-4
ART/RRT: