



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Reforma/Revitalização de canteiros centrais e iluminação	Cant. Centrais e Iluminação Av.Luis C. Prestes, R. Charruas, Av. Redenção

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE CANTEI	603.003,30	% Período:	2,58%	19,74%	18,64%	18,64%	18,64%	18,64%	3,12%					
1.1.	Serviços preliminares	22.235,32	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.2.	Canteiro Central	111.407,35	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	Iluminação	431.329,18	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	Reconstrução de pavimento asfáltico	19.215,13	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	Sinalização viária	2.427,20	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.6.	Faixas elevadas Avenida Ceres	16.389,12	% Período:							100,00%					
										100,00%					
Total: R\$ 603.003,30			%:	2,58%	19,74%	18,64%	18,64%	18,64%	18,64%	3,12%					
Período:	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			15.564,72	119.060,93	112.390,33	112.390,34	112.390,33	112.390,33	18.816,32					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			15.564,72	119.060,93	112.390,33	112.390,34	112.390,33	112.390,33	18.816,32					
Acumulado:	%:			2,58%	22,33%	40,96%	59,60%	78,24%	96,88%	100,00%					
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			15.564,72	134.625,65	247.015,98	359.406,32	471.796,65	584.186,98	603.003,30					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			15.564,72	134.625,65	247.015,98	359.406,32	471.796,65	584.186,98	603.003,30					

Tenente Portela/RS
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 13719051