

LOCAL: COMUNIDADE DE GAMELINHAS - TENENTE PORTELA - RS

LOCAL: Comunidade de Gamelinhas - TENENTE PORTELA -RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.823,29	1,75	4.823,29	100,00%	-		-		-		-	
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	20.663,89	7,50	18.597,50	90,00%	2.066,39	10,00%	-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	55.263,97	20,06	44.211,18	80,00%	11.052,79	20,00%	-		-		-	
4.0	SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO	45.861,73	16,65	-		36.689,38	80,00%	9.172,35	20,00%	-		-	
5.0	COBERTURA	73.996,83	26,86	-		29.598,73	40,00%	44.398,10	60,00%	-		-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	49.473,83	17,96	-		4.947,38	10,00%	29.684,30	60,00%	14.842,15	30,00%	-	
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.408,56	2,33	-		-		-		6.408,56	100,00%	-	
8.0	ACESSIBILIDADE	3.824,37	1,39	-		382,44	10,00%	-		3.441,93	90,00%	-	
9.0	OUTROS	11.844,91	4,30	-		-		-		11.844,91	100,00%	-	
10.0	PINTURA	3.363,80	1,22	-		-		-		3.363,80	100,00%	-	
	SUB TOTAL	275.525,18	100,00	67.631,97	24,55	84.737,12	30,75	83.254,74	30,22	39.901,35	14,48	-	-
	TOTAL ACUMULADO	275.525,18	100,00	67.631,97	24,55	152.369,09	55,30	235.623,83	85,52	275.525,18	100,00	275.525,18	100,00

Tenente Portela , Novembro 2017

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Clairton Carboni
Prefeito Municipal