

Obra: Ponte em concreto armado de 12,00m de vão total x 8,00m de largura e 7,00m de altura total.

Local: Ponte em concreto armado sobre o Rio Lajeado Cedro divisa com Derrubadas - Tenente Portela / RS.

Nome da obra: Ponte Rio Lajeado Cedro - Área: 96,00m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 49.163,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.163,96	10,88%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 22.960,22	90,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.551,14	10,00%	R\$ 25.511,36	5,64%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 42.175,83	35,00%	R\$ 78.326,53	65,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 120.502,36	26,66%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 69.895,29	50,00%	R\$ 69.895,29	50,00%	R\$ 139.790,58	30,93%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 35.092,81	30,00%	R\$ 81.883,23	70,00%	R\$ 116.976,04	25,88%
	TOTAL ETAPA	R\$ 114.300,01	25,29%	R\$ 183.314,64	40,56%	R\$ 154.329,65	34,15%	R\$ 451.944,30	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 114.300,01	25,29%	R\$ 297.614,65	65,85%	R\$ 451.944,30	100,00%	R\$ 451.944,30	100,00%

Tenente Portela, Junho de 2017.

Eliandro Tiecker
Engº Civil
CREA RS 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal

###NOTA: "" Em Caso de ALTERAÇÕES de VALORES quando da Elaboração do PROJETO EXECUTIVO, as Liberações se darão em Conformidade com os Porcentuais acima, os quais não poderão sofrer alterações>>