

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS
EDITAL 017, 23 DE OUTUBRO DE 2023.

| |
|---|
| <p>REGISTRADO</p> <p>SOB Nº _____ NO LIVRO DE EDITAIS Nº _____ FOLHA _____.</p> <p>Tenente Portela, ____/____/____.</p> <p>_____ Assinatura do funcionário responsável</p> |
|---|

ALTERA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL E Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS, PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO).

ROSEMAR ANTONIO SALA, Prefeito Municipal de Tenente Portela/RS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, torna pública a **ALTERAÇÃO DOS CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO DO EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL E Nº 012/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS**, destinados à seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), para fins de atendimento a Lei Complementar 195/2022, Decreto 11.525/2023 e Decreto 11.453/2023.

Considerando que o **Editais de Chamamento Público Nº 011/2023 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual e Nº 012/2023 - Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas** não contou e/ou contaram com poucas inscrições durante o período de 03 a 20 de outubro de 2023, manifesta-se necessidade de dilatação de prazo para inscrição de projetos, ficam alterados os **Cronograma** (itens 19 dos Editais de Chamamento Público Nº 011/2023 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual e Nº 012/2023 - Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas), passando a vigor com a seguinte redação:

| | |
|---|---------------------------|
| Período de Inscrições | 03 a 27 de outubro |
| Divulgação da Análise de mérito cultural dos projetos | 10 de novembro |
| Recursos da fase de Análise de mérito cultural dos projetos | 13 a 17 de novembro |
| Análise dos recursos da fase de Análise de mérito cultural dos projetos | 20 a 23 de novembro |
| Resultado dos recursos da fase de Análise de | 24 de novembro |

| | |
|---|--|
| mérito cultural dos projetos | |
| Entrega da documentação para Habilitação | 27 de novembro a 01 de dezembro |
| Recursos da fase de Habilitação | 04 a 06 de dezembro |
| Análise dos recursos da fase de Habilitação | 07 a 12 de dezembro |
| Resultado dos recursos da fase de Habilitação | 13 de dezembro |
| Assinatura do termo de Execução Cultural | 14 a 20 de dezembro |
| Pagamento dos prêmios | Até 27 de dezembro |
| Entrega da prestação de contas | Até 60 dias a contar do fim da vigência do Termo de Execução Cultural. |
| Validade do chamamento | Até 31 de dezembro de 2023. |

Gabinete do Prefeito de Tenente Portela/RS, aos 23 dias do mês de outubro de 2023.

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito de Tenente Portela/RS

Registre-se e Publique-se:
Em 23 de outubro de 2023.

PAULO JOSSELINO FARIAS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social.