

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09				
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
1.0	PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	128.016,44	11,00	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	14.081,81	11,00%	15.361,97	12,00%	
	SUB TOTAL	128.016,44	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	14.081,81	11,00	15.361,97	12,00	
	TOTAL ACUMULADO	128.016,44	11,00	14.081,81	11,00	28.163,62	22,00	42.245,43	33,00	56.327,23	44,00	70.409,04	55,00	84.490,85	66,00	98.572,66	77,00	112.654,47	88,00	128.016,44	100,00			

Tenente Portela - JANEIRO 2022



ROSEMAR A. SALA
Prefeito Municipal

RONEL ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4