



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Reforma ESF 03	Reforma ESF 03

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	Reforma ESF 03	130.650,88	% Período:	2,47%	36,98%	37,24%	8,67%	9,02%	5,64%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMARES	3.220,79	% Período:	100,00%											
1.2.	TELHADO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	89.367,83	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	PAREDES	14.500,63	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.4.	REVESTIMENTO	7.464,15	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.	FORRO INTERNO	1.356,32	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.6.	PINTURA	14.741,16	% Período:					50,00%	50,00%						
2.	COBERTURA METÁLICA EXTERNA	75.053,86	% Período:		3,56%	28,04%	17,14%	38,95%	12,31%						
2.1.	Fundações	2.674,74	% Período:		100,00%										
2.2.	Pilares	8.179,01	% Período:			100,00%									
2.3.	Vigas e Telhamento	51.453,54	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
2.4.	Pluvial	7.012,97	% Período:					50,00%	50,00%						
2.5.	Lâmpadas	5.733,60	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 205.704,74			%:	1,57%	24,78%	33,88%	11,76%	19,94%	8,08%						
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repassar:		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:		3.220,79	50.983,81	69.690,55	24.184,86	41.014,07	16.610,66						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		3.220,79	50.983,81	69.690,55	24.184,86	41.014,07	16.610,66						
	Acumulado:	%:		1,57%	26,35%	60,23%	71,99%	91,92%	100,00%						
		Repassar:		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:		3.220,79	54.204,60	123.895,15	148.080,01	189.094,08	205.704,74						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		3.220,79	54.204,60	123.895,15	148.080,01	189.094,08	205.704,74						
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

Tenente Portela - RS
Local
quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 14066697