

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS COM TELA --- A PRAÇA DO IMIGRANTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	OUTROS	3.791,45	5,28	2.654,02	70,00%	379,15	10,00%	379,15	10,00%	379,15	10,00%
2.0	PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS	36.645,29	51,06	18.322,65	50,00%	9.161,32	25,00%	9.161,32	25,00%	-	
3.0	FECHAMENTO DAS LATERAIS	24.252,74	33,79	-		-	0,00%	12.126,37	50,00%	12.126,37	50,00%
4.0	PINTURA ESTRUTURAS DE CONCRE	7.079,03	9,86	-		3.539,52	50,00%	1.769,76	25,00%	1.769,76	25,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	71.768,51	100,00	20.976,66	29,23	13.079,98	18,23	23.436,60	32,66	14.275,27	19,89
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	71.768,51	100,00	20.976,66	29,23	34.056,64	47,45	57.493,24	80,11	71.768,51	100,00

Tenente Portela , AGOSTO 2021

**RONEI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4

**ROSEMAR A. SALA**  
Prefeito Municipal