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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. SERVIÇOS GERAIS  117.429,21 % Período: 7,90% 46,05% 46,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  2.766,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Drenagem  6.514,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Pavimentação  104.371,61 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. Sinalização  3.776,62 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 7,90% 46,05% 46,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.280,98 54.074,12 54.074,11 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.280,98 54.074,12 54.074,11 - - - - - - - - - 

%: 7,90% 53,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.280,98 63.355,10 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.280,98 63.355,10 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 117.429,21 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 11403339

Grau de Sigilo

0 Pavimentação Asfáltica Rua PirajáPrefeitura Municipal de Tenente Portela - RSPavimentação Asfáltica Rua Pirajá

Parcelas:

sexta-feira, 5 de novembro de 2021

 Tenente Portela - RS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 117.429,21
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