
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA:Reforma CENTRO CULTURAL

Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03
Orçamento Valor % Valor % %exec. Valor % %exec. Valor %

1.0 COBERTURA 140.666,52   33,42     42.199,96   10,03   30,00    42.199,96     10,03     30,00     28.133,30         6,68       

2.0 AUDITÓRIO 151.087,59 35,90     15.108,76   3,59     10,00    15.108,76     3,59       10,00     15.108,76         3,59       

3.0 MEZANINO / SALA DE ÁUDIO E CIRCULAÇÃO 15.961,56     3,79       -              -       -        -               -         -        1.596,16           0,38       

4.0 CAMAROTES (MUSEU - LADO ESQUERDO) 7.587,38       1,80       -              -       -        -               -         -        1.517,48           0,36       

5.0 QUARTO DA VOVÓ, MUSEU ESPORTE, DEPÓSITO E CIRCULAÇÃO 9.119,52       2,17       -              -       -        1.823,90      0,43       20,00     2.735,86           0,65       

6.0 CAMARIM 5.219,61       1,24       1.043,92     0,25     20,00    521,96         0,12       10,00     521,96              0,12       

7.0 EDIFICAÇÃO FRONTAL EXTERNO 81.099,35     19,27     -              -       -        -               -         -        -                    -         

8.0 SALA FRONTAL 10.171,92     2,42       -              -       -        -               -         -        -                    -         

SUB TOTAL 420.913,45   100,00   58.352,64   13,86   59.654,58     14,17     49.613,51         11,79     
TOTAL ACUMULADO 420.913,45   100,00   58.352,64   13,86   118.007,22   28,04     167.620,73        39,82     
Tenente Portela , NOVEMBRO 2020

Ronei Robson Pöerch 
Eng° Civil - CREA 1128652-4 Prefeito Municipal 

colocar apenas a porcentagem 



Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07
%exec. Valor % %exec. Valor % %exec. Valor % %exec. Valor % %exec.

20,00    14067 3,34         10 0 -              0 14067 3,34       10 0 -         0

10,00    30218 7,18         20 30218 7,18            20 30218 7,18       20 15109 3,59       10

10,00    6385 1,52         40 4788 1,14            30 1596 0,38       10 1596 0,38       10

20,00    1517 0,36         20 2276 0,54            30 1517 0,36       20 759 0,18       10

30,00    1823,90 0,43         20 1823,90 0,43            20 0,00 -         0 911,95 0,22       10

10,00    0,00 -          0 1304,90 0,31            25 260,98 0,06       5 1565,88 0,37       30

-        8109,94 1,93         10 8109,94 1,93            10 24329,81 5,78       30 40549,68 9,63       50

-        0,00 -          0 2034,38 0,48            20 5085,96 1,21       50 3051,58 0,72       30

62.120,11       14,76       50.555,33   12,01          77.074,55   18,31     63.542,74   15,10     
229.740,84     54,58       50.609,91   66,59          77.141,14   84,90     63.627,64   100,00   


