
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04
Orçamento Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 295,00          0,24        295,00       100,00% -               0,00% -               0,00% -                0,00%

2.0 POÇO ARTESIANO - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS 43.613,51     35,54      17.445,40   40,00% 4.361,35      10,00% 21.806,76    50,00% -                0,00%

3.0 ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 8.219,70       6,70        2.465,91     30,00% 2.465,91      30,00% 3.287,88      40,00% -                0,00%

4.0 ADUTORA 63.178,18     51,48      25.271,27   40,00% 31.589,09    50,00% 6.317,82      10,00% -                0,00%

5.0 RESERVATÓRIO 914,50          0,75        -             0,00% 914,50         100,00% -               0,00% -                0,00%

6.0 REDE 6.501,18       5,30        2.600,47     40,00% 3.250,59      50,00% 650,12         10,00% -                0,00%

SUB TOTAL 122.722,07       100,00       48.078,06       39,18        42.581,44         34,70          32.062,57        26,13        -                    -            

TOTAL ACUMULADO 122.722,07       100,00       48.078,06       39,18        90.659,50         73,87          122.722,07      100,00      122.722,07        100,00      

Tenente Portela , Outubro  2020

RONEI ROBSON PÖERCH Clairton Carboni
Eng° Civil - CREA 128652-4 Prefeito Municipal 

LOCAL: Comunidade de Burro Magro x Alto Cordeiro de Farias
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA - BURRO MAGRO 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Municipio de Tenente Portela / RS - Processo Licitatório Nr. 236/2020   -  Tomada de Preços   Nr.  25/2020



Mês 05
Valor %
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-                     0,00%

-                     0,00%

-                     0,00%

-                     0,00%

-                     0,00%

-                            -            

122.722,07               100,00      


