
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DRENAGEM PLUVUAL - AVENIDA SANTA ROSA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Orçamento Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 Meio-Fio 331,16          2,09        331,16            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

2.0 Calçamento com pedras irregulares de basalto 748,68          4,72        748,68            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

3.0 Drenagem pluvial 12.023,34     75,75      12.023,34       100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS 676,68          4,26        676,68            100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.092,47       13,18      2.092,47         100,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

6.0 -                -          -                  0,00% -                0,00% -               0,00% -                0,00% -                      0,00%

SUB TOTAL 15.872,33     100,00    13.779,86       100,00   -                -           -               -         -                -         -                      -         

TOTAL ACUMULADO 15.872,33     100,00    13.779,86       100,00   13.779,86     100,00     13.779,86     100,00   13.779,86      100,00   13.779,86            100,00   

Tenente Portela , OUTUBRO  2020
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