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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
1. PAVIMENTAÇÃOBECO CAXAMBÚ  39.626,96 % Período: 20,44% 34,06% 22,75% 22,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) 346,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Meio-Fio  5.741,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Calçamento com pedras irregulares de basalto  18.031,33 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. Drenagem pluvial  14.688,51 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS  818,94 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2. RUA PEDRO ANTONIOLLO  66.569,09 % Período: 15,63% 26,08% 29,14% 29,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) 745,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Meio-Fio  7.702,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. Calçamento com pedras irregulares de basalto  38.800,09 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. Drenagem pluvial  18.298,64 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS  1.021,88 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3. RUA 'A'  20.511,32 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) 333,48 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.2. Meio-Fio  2.831,40 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.3. Calçamento com pedras irregulares de basalto  17.346,44 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4. RUA TREZE DE MAIO  23.817,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) 374,30 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.2. Meio-Fio  3.972,52 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.3. Calçamento com pedras irregulares de basalto  19.470,19 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 27,02% 35,22% 18,88% 18,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 40.670,99 53.021,97 28.415,71 28.415,71 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.670,99 53.021,97 28.415,71 28.415,71 - - - - - - - - 

%: 27,02% 62,24% 81,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

0

Total:    R$ 150.524,38

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - RUAS TREZE DE MAIO, PEDRO ANTONIOLLO, BECO CAXAMBÚ E RUA 'A'

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Pavimentação com pedras irregulares na cidade
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Pavimentação com pedras irregulares na cidade

Acumulado: Contrapartida: 40.670,99 93.692,96 122.108,67 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.670,99 93.692,96 122.108,67 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 150.524,38 

Local Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283

Data ART/RRT: 11044782
segunda-feira, 30 de novembro de 2020

TENENTE PORTELA-RS
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