
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - DISTRÍTO DE DALTRO FILHO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item Descrição dos Serviços do Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

Orçamento Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final)2.562,84            1,39         2.562,84          100,00% -                         0,00% -                        0,00% -                            0,00%

2.0 Meio-Fio 26.388,40          14,26       -                   0,00% -                         0,00% 13.194,20             50,00% 13.194,20                 50,00%

3.0 Calçamento com pedras irregulares de basalto 134.258,03        72,56       -                   0,00% 53.703,21              40,00% 67.129,02             50,00% 13.425,80                 10,00%

4.0 Drenagem pluvial 19.318,90          10,44       15.455,12        80,00% 1.931,89                10,00% -                        0,00% 1.931,89                   10,00%

5.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS 1.576,60            0,85         1.497,77          95,00% 78,83                     5,00% -                        0,00% -                            0,00%

6.0 SINALIZAÇÃO 915,39               0,49         -                   0,00% -                         0,00% -                        0,00% 915,39                      100,00%

SUB TOTAL 185.020,16        100,00     18.017,96        10,55      55.635,10              30,11        80.323,22             43,41      28.551,89                 15,93            

TOTAL ACUMULADO 185.020,16            100,00     18.017,96        10,55      73.653,06              40,66        153.976,28           84,07      182.528,17               100,00          

Tenente Portela , DEZEMBRO  2020

RONEI ROBSON PÖERCH Clairton Carboni
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